	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELASQUEZ GARCÍA" INFOTEP-CIÉNAGA	CÓDIGO: 007-FO-PL-V03
		FECHA DE APROBACIÓN: 24/04/2020
	INFORME	RESPONSABLE: PLANEACIÓN

## INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020- 2023 “EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”

### PRIMER SEGUIMIENTO SEMESTRAL: Enero – Junio 2021

#### 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe describe los principales avances de la gestión institucional del período comprendido entre el mes de enero a junio de 2021. Con el propósito de facilitar su operacionalización, el PDI se estructuró a partir de la definición de objetivos estratégicos, líneas de desarrollo, estrategias y actividades. Derivados de los Objetivos estratégicos, surgen nueve (9) Líneas de Desarrollo:

1. Gestión Académica e Innovación en el Aula;
2. Gestión de la Investigación;
3. Gestión de Extensión y Proyección Social;
4. Gestión Administrativa y Financiera;
5. Gestión de Bienestar Institucional;
6. Aseguramiento de la Calidad;
7. Fortalecimiento Docente;
8. Posicionamiento Estratégico;
9. Internacionalización.

Asociadas a cada línea de desarrollo y orientadas al alcance de los objetivos estratégicos, se definieron un total de **cuarenta (40) Estrategias**, las cuales contemplan una o más actividades para su implementación. Con base en la estructura planteada, en el presente informe, se describen porcentualmente, los avances en la ejecución del PDI 2020-2023, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2021, con corte a 30 de junio. Para ello, se analizan primero, los avances para cada línea de desarrollo, para finalizar con un avance consolidado y general del Plan, con el fin de identificar oportunidades de mejoramiento que conlleven al logro de las metas establecidas.

## 2.RESULTADOS PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL POR LÍNEA


### 2.1 LÍNEA DE DESARROLLO 1 GESTIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN EN EL AULA

Esta meta, sumada a los nuevos desafíos en el sector educativo, relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y las nuevas tendencias pedagógicas, implican necesariamente el diseño y desarrollo de procesos de formación que lleven inmersos una dimensión crítica, reflexiva y totalmente alineada la realidad del entorno donde se desarrolla, manteniendo siempre una proyección globalizada. En la línea de Gestión Académica e Innovación la IES presenta avances significativos en especial en el tema de cobertura, a pesar de las circunstancias adversas originadas por la situación de salud mundial generada por el COVID 19,

Estrategias	Actividades	Meta 2021	% avance a la fecha	% avance de estrategia	comentarios DE Planeación a junio 2021
1. Redefinición Institucional por ciclos propedéuticos y ampliación de la oferta académica	1. Redefinición Institucional por ciclos propedéuticos	60%	100%	100%	Se surtieron las etapas previas al proceso de redefinición
	2. Diseño, registro y oferta de nuevos programas académicos.	2	3		Se cuenta con los diseños de los nuevos programas
2. Oferta de programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	1. Diseño y registro de Programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano.	2	2	100%	Se está a la espera del dictamen por parte de la secretaria de Educación Municipal para 6 programas de ETDH, se tienen 2 aprobados
3. Actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y de los contenidos curriculares.	1. Revisión, actualización y aprobación del nuevo documento PEI INFOTEP	60%	100%	80%	El documento PEI se encuentra actualizado desde el periodo anterior
	2. Revisión, actualización y aprobación de los contenidos curriculares de los programas académicos.	60%	60%		Estos fueron actualizados en su contenido, de cara a las visitas de los pares académicos

4. Creación y dotación de Laboratorios.	1. Creación y dotación de laboratorios	1	30%	30%	a través de PFC 2020 para la Dotación del Aula especializada del programa Atención y Cuidados a la primera Infancia por valor de \$ 160.194.562, cuya ejecución se espera iniciar en el segundo semestre
5, Ruta hacia la acreditación de programas académicos de Alta Calidad	1, Definición de lineamientos para la ruta hacia la acreditación de programas en alta Calidad	100%	50%	15%	Se tienen los lineamientos establecidos para el cumplimiento de esta actividad
	2, Construcción de documentos para acreditación de programas de alta calidad	40%	0%		No se ha iniciado proceso de acreditación de programas de alta calidad
	3, Aprobación interna de documentos para acreditación de programas de alta calidad.	0	0%		no hay aprobación interna, por la causa que precede

## LINEA 1. GESTIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN




Las estrategias 1 y 2, se vienen destacando desde el periodo anterior, dando importancia relevante a los procesos de redefinición de cara a los planes institucionales y las metas de crecimiento planteadas por la administración del Instituto. A la fecha se está a la espera del concepto de la sala técnica de CONACES para surtir los efectos de condiciones de programa enmarcados en la aplicación de ciclos propedéuticos, visita realizada por los pares académicos en los días 11, 12 y 13 de marzo de este año, dicha visita corresponde a la primera fase de trámite para la solicitud de renovación de los Registros Calificados de los Programas Técnicos Profesionales: Atención y Cuidado a la Primera Infancia, Contabilidad y Operaciones Portuarias. Se procedió por parte de los delegados del Ministerio de Educación Nacional, a la verificación de las condiciones institucionales de acuerdo a lo establecido en el decreto 1330 de julio 25 de 2019. De igual manera los días 25, 26 y 27 de marzo y se recibe nuevamente visita por parte del ministerio de educación nacional de cara a la verificación de condiciones para el proceso de Redefinición Institucional, teniendo en cuenta que su aprobación permitiría una nueva oferta académica y un nuevo modelo educativo de cara a las exigencias del sector productivo.

## 2.2 LÍNEA DE DESARROLLO 2 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Estrategias	Actividades	Meta 2021	% avance a la fecha	% avance de estrategia	comentarios a junio 2021
5. Fortalecimiento de las capacidades institucionales del proceso de investigación de la IES INFOTEP de Ciénaga.	1. Diagnóstico de las capacidades institucionales (investigación formativa, investigación aplicada y uso de tecnologías)	0	100%	100%	Se cumplió en el periodo anterior, no se tiene meta para este año
	2. Cualificación de docentes a través de cursos y talleres de Investigación formativa y aplicada, y el uso de tecnologías.	0	100%		Se cumplió en el periodo anterior, no se tiene meta para este año
	3. Alianzas con otras Instituciones de Educación Superior para realizar Proyectos de Investigación colaborativos.	1	100%		la IES INFOTEP está participando en Proyectos de Investigación financiados a través de convocatorias externas
	4. Revista digital con Registro ISSN, producto del proceso investigativo de la institución.	0	100%		Se cumplió en el periodo anterior, no se tiene meta para este año

	5. Adquisición de software como herramientas tecnológicas para fortalecer el proceso de investigación.	0	100%		Se cumplió en el periodo anterior, no se tiene meta para este año
	6. Organización de eventos institucionales de investigación.	2	100%		La IES INFOTEP desde el Centro de investigación, durante los periodos mencionados, ha organizado 7 eventos, dirigidos a estudiantes y profesores
7. Fortalecimiento de los mecanismos de financiación de la actividad de investigación.	1. Mecanismos de financiamiento para la actividad investigativa.	0	100%	85%	4 proyectos financiados por convocatoria externas: FONCIENCIAS- UNIMAG 1 proyecto financiado por MINCIENCIAS. 2 proyectos financiados con recursos de SGR
	2. Proyectos adjudicados con financiación externa para el desarrollo de actividades de investigación.	0	70%		la institución desarrollo una convocatoria interna para financiar el desarrollo de proyectos de investigación. Se seleccionaron siete proyectos que se encuentran actualmente en ejecución
8. Publicación de artículos en Revistas indexadas y de reconocimiento nacional e internacional.	1. Publicación de artículos en revistas indexadas.	0	100%	100%	Publicación de artículos en Revistas Indexadas – SCOPUS: (5) Publicación de artículos en Revistas Indexadas – PUBLINDEX (2)
	2. Publicación de capítulos de libros resultados de investigación.	1	100%		Publicación de capítulos de libro resultado de Investigación (12)
9. Registro de los grupos de investigación en MINCIENCIAS.	1. Registrar nuevos grupos de investigación docentes en Minciencias.	4	100%	100%	Investigadores Categorizados MINCIENCIAS: (9)
	2. Promover la producción científica y actividad investigadora en los docentes de los grupos de investigación.	2	100%		Conformada por la publicación de 12 capítulos de libro resultado de investigación y 9 artículos científicos en revistas indexadas
10. Aplicación de incentivos resultado de la producción investigativa.	1. Política de incentivos para investigadores IES INFOTEP	0	100%	100%	no aplica para esta vigencia
	2. Incentivos aplicados de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.	100%	100%		no aplica para esta vigencia
11. Participación en eventos científicos a nivel nacional e internacional.	1. Participación de estudiantes de semilleros de investigación en eventos.	3%	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación: (28 estudiantes en calidad de ponentes).</li> <li>• Coloquio Interdisciplinar: Socialización de las Propuestas de Investigación Formativa (13</li> </ul>

				estudiantes en calidad de ponentes) • III Encuentro de Investigación Formativa (28 estudiantes en calidad de ponentes)
	2. Participación de docentes en eventos académicos y/o científicos.	3%	100%	Participación activa en 8 eventos de Investigación, mínimo 24 docentes



El Centro de Investigación de la IES INFOTEP evidencia el cumplimiento de actividades, estrategias y objetivos proyectados en el Plan de Acción y el Plan de Desarrollo institucional, logrando avances significativos en el proceso de investigación y del sello Editorial, A través del Acuerdo del Consejo Directivo No. 030 del 29 de septiembre de 2020 se aprobó el Reglamento de Investigación del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García donde se definen los lineamientos internos para el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación.


## 2.3 LÍNEA DE DESARROLLO 3 GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Y LA PROYECCIÓN SOCIAL

Estrategias	Actividades	Meta 2021	% avance a la fecha	% avance de estrategia	comentarios a junio 2021
12. Diseño, creación, adecuación y dotación de la unidad de emprendimiento: Visión empresarial y aceleración de negocios (VEAN) en la IES INFOTEP de Ciénaga.	1. Estructuración y creación de la unidad de emprendimiento: Visión Empresarial (VEAN)	0	100%	76%	Aprobado por el Consejo Académico mediante Acuerdo 07 del 8 de junio del 2020
	2. Mentorías al sector empresarial desde la unidad de emprendimiento.	10	30%		Se realizaron tres mentorías durante el primer semestre del 2021. SE ESPERA CONTINUAR EN EL SEGUNDO SEMESTRE
	3. Estructuración y creación de la Unidad de Aceleración de Negocios.	1	100%		Documento aprobado por el Consejo Académico mediante Acuerdo 07 del 8 de junio del 2020 <a href="https://www.infotepvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/acuerdos-academicos/11112020/acuerdo-ca-007-2020.pdf">https://www.infotepvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/acuerdos-academicos/11112020/acuerdo-ca-007-2020.pdf</a>
	4. Mentorías para la aceleración de negocios.	2	50%		Se logró hasta el momento un artículo de dos. Se tiene diseñada la estrategia para publicar mediante un plan de medios
	5. Adquisición Impresora 3D para prototipo innovaciones.	0	100%		Se adquirió con recursos PFC.
	6. Licenciamiento de Software.	0	50%		Pendiente. Consultar - estudios previos elaborados PARA META DEL PERIODO ANTERIOR
	7. Adquisición de Equipos de tecnología alta gama.	5	100%		Se adquirieron a través de recursos PFC 2019 36 equipos de alta gama (10 computadores portátiles, 12 tablets, dos drones, 8 tablets digitalizadoras y 4 televisores)
13. Creación de la Escuela de Liderazgo para el Magdalena.	1. Estructuración y creación de la Escuela de Liderazgo del Magdalena.	1	100%	73%	Documento aprobado por el Consejo Académico mediante Acuerdo 011 del 29 de julio del 2020 <a href="https://www.infotepvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/acuerdos-academicos/10112020/acuerdo-ca-011-2020.pdf">https://www.infotepvg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/acuerdos-academicos/10112020/acuerdo-ca-011-2020.pdf</a>

	2. Formación de Líderes con visión de responsabilidad social en el Magdalena.	15	100%		En el periodo 2021 A se capacitaron 20 líderes de JAC del Municipio de Ciénaga
	3. Estructuración y creación del observatorio de liderazgo del Magdalena	10%	20%		Está en proceso de conformación, se espera culminar en el segundo semestre del 2021
14. Diversa. Proyecto Ético-Ambiental.	1. Estructuración y creación de la red de jóvenes preservadores del medio ambiente.	0	0%	35%	Aunque no hay meta para el presente año, se tiene creado el documento denominado VOLUNTARIADO DE INFONTEP donde se contempla una línea en tema ambiental que esta en proceso de revisión del Comité de Proyección Social y Extensión para posterior trámite ante el Consejo Académico
	2. Gestión de la red de jóvenes preservadores del medio ambiente.	40%	50%		Se tiene creado el documento denominado VOLUNTARIADO DE INFONTEP donde se contempla una línea en tema ambiental que está en proceso de revisión del Comité de Proyección Social y Extensión para posterior trámite ante el Consejo Académico
	3. Plan de Manejo Ambiental ejecutado	40%	20%		Se tiene diseñada una propuesta de política integración de las políticas de seguridad y salud en el trabajo y las asociadas a sostenibilidad ambiental en el INFOTEP HVG. Para aprobación del Comité de Proyección Social y Extensión para posterior trámite ante el Consejo Académico
15. Diseño e implementación de mecanismo de evaluación del impacto social de proyectos institucionales.	1. Definición de mecanismos de evaluación de impacto de proyectos ejecutados por la institución.	1	0%	25%	Se realiza documentación sobre la metodología a aplicar
	2. Evaluación del impacto social, económico y ambiental de los proyectos ejecutados en la institución.	30%	50%		En el proceso de certificación de Responsabilidad Social ante Fenalco, se aplicó un diagnóstico con evaluación de impacto donde el resultado fue superior a 80 puntos dando como resultado el Certificado de RS
16. Establecimiento de un programa de	1. Caracterización de los grupos de valor.	1	40%	13%	Se está en etapa de aplicación de instrumentos



Responsabilidad Social Institucional.	2. Elaboración de Planes de acción del Programa de Responsabilidad Social Institucional.	1	0%		Esta actividad depende de resultados de la caracterización de valor
	3. Informes de memorias de Responsabilidad social derivados de los planes de acción.	1	0%		Está actividad depende de los resultados de planes de acción de RS
17. Creación de la Oficina de Egresados de la IES INFOTEP de Ciénaga	1. Estructuración y creación de la Oficina de Egresados	0	100%	100%	actividad de periodo anterior
	2. Eventos desarrollados desde la Oficina de Egresados.	2	100%		Realización de seis (6) eventos a Egresados por período académico
18. Creación del Centro de Idiomas del INFOTEP - CINFO	1. Estructuración y creación del Centro de Idiomas INFOTEP - CINFO.	1	0	0%	actividad pendiente y propuesta para el próximo periodo académico
	2. Oferta de formación en Lengua Extranjera.	2	0		Se tiene suspendido el proceso de convenio con plataforma
19. Presencia en el Departamento del Magdalena, de la IES INFOTEP de Ciénaga	1. Propuestas para el fomento del desarrollo rural del departamento del Magdalena.	1	100%	100%	Capacitación a propietarios de finca del corregimiento del Palmor, Vereda el Vergel en apoyo con la Federación de Cafeteros
20. Articulación de la IES INFOTEP de Ciénaga con Instituciones de Educación Media del municipio de Ciénaga y alrededores.	1. Convenios firmados con instituciones de Educación media para la articulación con la IES INFOTEP de Ciénaga en diversos programas académicos.	2	100%	100%	Se ha realizado rastreo con Rectores de Colegio, pero no es de interés actualmente por las dificultades en el sistema educativo por la virtualidad. Se realizaron convenios con tres instituciones educativas



En esta línea de desarrollo, se incluyen las actividades que le apuntan al fortalecimiento de la generación de empleo a través del emprendimiento, para ello desde el año 2020 de Consejo

Académico mediante Acuerdo 07, aprueba el proyecto de Visión Empresarial y Aceleración de Negocios VEAN- como unidad de emprendimiento del Instituto Nacional De Formación Técnica Profesional “Humberto Velásquez García” De Ciénaga, Magdalena.

## 2.4 LÍNEA DE DESARROLLO 4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Estrategias	Actividades	Meta 2021	% avance a la fecha	% avance de estrategia	comentarios DE Planeación a junio 2021
21. Generación de recursos propios a través de la venta de servicios.	1. Venta de servicios de asesorías, consultorías.	5	100%	100%	A través de la oferta de seminarios, cursos a la medida, asesorías y consultorías, la institución desarrolló actividades de educación continuada y captación de recursos por la venta de servicios
	2. Desarrollo de cursos o capacitaciones a la medida.	4	100%		Con 8 diplomados y la oferta de ETDH.
22. Racionalización de trámites y servicios.	1. Trámites y servicios automatizados	40%	90%	90%	Se tienen 6 trámites inscritos (transferencia de estudiantes de pregrado; aplazamiento de semestre; reingreso a un programa académico; inscripción aspirantes a un programa de pregrado; registro de asignatura; matrícula estudiantes admitidos a programas de pregrado) y un procesamiento administrativo (préstamo bibliotecario) de 19 trámites y procesos administrativos requeridos para universidades.
23. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la IES INFOTEP de	1. Implementación de la Estrategia Gobierno Digital.	70%	60%	70%	A la espera de la ejecución de algunos proyectos del plan de fomento a la calidad y lo correspondiente a la contratación del programa para la gestión documental

Ciénaga	2. Implementación del Modelo de Seguridad y privacidad de la Información.	70%	70%	Dando cumplimiento a los instrumentos de planificación de la Gestión de Tecnologías informáticas, como parte de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, a través de la elaboración y aprobación del Plan de Seguridad y Privacidad en la Información.
	3. Diseño e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la comunicación PETI.	70%	60%	A la espera de la ejecución de algunos proyectos del plan de fomento a la calidad y lo correspondiente a la contratación del programa para la gestión documental
	4. Diseño e implementación del Plan de Renovación de Equipos de Cómputo soporte de labores misionales y administrativas.	100%	100%	A través del PFC 2020 se gestionó la Dotación de la infraestructura tecnológica y equipos de cómputo para labores administrativas por valor de \$ 488.434.482,
	5. Acceso a servicio de conectividad en todos los espacios de la institución.	70%	100%	se logra con el servicio de enlace dedicado a internet de 140 MBPS (1:1) CLEAR CHANNEL REDUNDANTE, con acceso principal de última milla en fibra óptica sin reuso, para las sedes académica y administrativa, ampliando el ancho de banda del Internet de 60MB a 100MB a través de fibra óptica
	6. Adquisición de 2 licencias para servicio académico y actualización de software administrativo y académico.	70%	70%	Faltan ajustes finales para su implementación, se espera concluir en el segundo semestre del 2021
	7. Activación en la plataforma Gestasoft, del módulo de evaluación institucional.	70%	70%	se avanza en su implementación, se espera consolidar su uso en el segundo semestre del 2021


	8. Adquisición de licencia software de Permanencia y Graduación.	60%	30%		A la espera de la ejecución de algunos proyectos del plan de fomento a la calidad y lo correspondiente a la contratación del programa para la gestión documental
24. Mantenimiento de espacios físicos de la IES INFOTEP Ciénaga.	1. Plan de Mantenimiento Anual de Infraestructura física ejecutado.	1	100%	100%	Se cuenta con los estudios previos y análisis del sector para la adquisición de materiales y equipos para preservación de la infraestructura física de la institución. La Vinculación de un profesional disciplinar para el apoyo de procesos relacionados con la infraestructura física (actualmente desarrolla diagnósticos de pisos, techos y estructuras removibles para circulación de personas con movilidad reducida).
25. Modernización de la Biblioteca Gregorio Castañeda Aragón.	1. Suscripción a Bases de Datos.	1	100%	50%	Se encuentra disponible el módulo de E-libro
	2. Adquisición de Libros Impresos.	0	no hay metas para el 2021		Con material bibliográfico para los programas de agroindustria y turismo, se recibieron parcialmente 358 libros de los 408 contratados, en buen estado y acorde al ISBN solicitado como queda demostrado en el acta de recibo parcial del 88% de lo contratado. En este orden de ideas se ejecutan \$63.799.011.
	3. Activación y operación del Módulo de Biblioteca en Gestasoft.	60%	0%		se trabaja en el proceso, se espera avanzar en el segundo semestre del 2021
26. Implementación de un Sistema de Gestión Documental en la Institución.	1. Implementación del Sistema de Información para la Gestión Documental.	100%	15%	10%	Proyecto en ejecución, se espera un avance significativo para el segundo semestre y para el próximo año
	2. Adquisición de Mobiliario e insumos para la operatividad del Sistema de	60%	0%		Proyecto en ejecución, ligado al anterior

	Gestión Documental.				
27. Fortalecimiento de la estructura organizacional de la IES INFOTEP de Ciénaga.	1. Rediseño de la estructura organizacional	60%	55%	55%	Se desarrolló el rediseño de la estructura organizacional y quedó avalada mediante acuerdo 042 del 30 de noviembre del 2020 del consejo directivo
	2. Implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento.	50%	0%		Proyecto en ejecución, se espera un avance significativo para el segundo semestre y para el próximo año
	3. Actualización y Ejecución del Plan Anual de Vacantes.	100%	80%		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se Actualiza la información de las vacancias en la medida en que se vayan cubriendo las mismas o se generen otras.</li> <li>• Programa la provisión de los empleos con vacancia definitiva o temporal, el procedimiento de selección que se pueda surtir, los perfiles y número de cargos existentes que deban ser objeto de provisión.</li> <li>• Establece cuáles son las necesidades de planta para el cabal cumplimiento de las funciones de la entidad.</li> <li>• Garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios que se prestan</li> </ul>
	4. Elaboración y ejecución del Plan de Previsión de Recurso Humano.	55%	80%		En cumplimiento de el plan establecido, Se vincularon dos vicerrectores (académico y administrativo y financiero) Profesional líder en gestión financiera Profesional líder en planeación Se desarrolló el concurso profesoral para surtir 21 plazas de tiempo completo en la institución
	5. Ejecución del Plan Anual de Incentivos Institucionales	100	0%		Proyecto en ejecución, se espera un avance significativo para el segundo semestre y para

				el proximo año
	6. Ejecución del Plan Anual de Capacitación.	100	30%	<p>Se ha desarrollado el plan de capacitación programada para la presente vigencia con los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (función pública)</li> <li>2. Ciclo de servicio a atención al ciudadano (archivo y correspondencia)</li> <li>3. Sensibilización sobre temas generales de archivo y correspondencia</li> <li>4. Registro y actualización del CVLAC para profesores de INFOTEP (investigación)</li> <li>5. Tendencias en la investigación y producción científica en la educación (investigación).</li> <li>6. Oportunidades y desafíos.</li> <li>7. Capacitación al equipo que lidera el proceso de rendición de cuentas del INFOTEP (Planeación)</li> <li>8. Gestión de riesgo de procesos y de corrupción (Planeación)</li> <li>9. Sensibilización a actores internos y externos en rendición de cuentas (Planeación)</li> <li>10. Ley de transparencia y acceso a la información (ley 1712 del 2014) (Planeación)</li> <li>11. Rendición de cuentas (Planeación)</li> <li>12. Información exógena (financiera)</li> <li>12. Incluido, excluido excluyente: modelo decido ser.</li> </ol>
	7. Ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%	100%	<p>Se desarrolló el diagnóstico de la infraestructura física con relación al proceso de salud y seguridad en el trabajo.</p> <p>Se están desarrollando actualmente los estudios</p>

				previos y análisis del sector para los requerimientos en salud y seguridad Desarrollo de campaña de marketing digital de salud y seguridad en el trabajo sobre trabajo en casa. • Capacitaciones en: Manejo de estrés en tiempo de pandemia IMPUSALUD LTDA • Acciones educativas de ARL POSITIVA
	8. Diseño y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano.	70%	50%	Plan Estratégico de Talento Humano elaborado y se ejecutaron algunas de las actividades programadas, teniendo en cuenta la situación actual

### LINEA 6. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



La IES INFOTEP, dentro de su proceso de transformación digital, ha venido implementando y desarrollando una serie de acciones, mecanismos y estrategias para hacer uso de la tecnología digital como apoyo y soporte a los procedimientos y actividades llevadas a cabo en cada uno de los procesos con los que cuenta, buscando hacer más eficiente la prestación de los servicios y la agilidad en la entrega de información, reportes e informes solicitados por sus partes interesadas, por lo tanto, una de estas estrategias es la adquisición, implementación y puesta en producción del sistema de información académico y el


administrativo, así como los sistemas de PQRS y servicios de Biblioteca

## 2.5 LÍNEA DE DESARROLLO 5 GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

Estrategias	Actividades	Meta 2021	% avance a la fecha	comentarios a junio 2021	% avance de estrategia
28. Implementación del modelo de gestión de permanencia y graduación para las instituciones de Educación Superior.	1. Elaboración de un Estudio Socio económico población estudiantil.	0%	100%	No hay meta para el 2021	73%
	2. Actualización de las políticas de Bienestar Institucional.	100%	100%	Se desarrolló la actualización de las políticas de bienestar institucional, las cuales fueron avaladas por el consejo directivo de la institución mediante acuerdo 027 del 29 de septiembre de 2020.	
	3. Diseño e implementación del Modelo de permanencia y graduación estudiantil.	80%	100%	Actualización de la política de bienestar institucional y plan de permanencia y graduación del instituto nacional de formación técnica profesional - INFOTEP de ciénaga, magdalena, las cuales fueron avaladas por el consejo directivo de la institución mediante acuerdo 027 del 29 de septiembre de 2020.	



	4. Elaboración de un estudio del Impacto de la implementación del modelo de graduación y permanencia.	0%	0%	No hay metas para el 2021	
29. Creación e implementación del Programa de Inclusión.	1. Construcción de una declaratoria sobre la defensa de inclusión social medios de difusión.	0%	0%	No hay metas para el 2022	100%




La Oficina de Bienestar Institucional en la IES INFOTEP, realizó la prestación del servicio y la ejecución de planes, programas y proyectos, de manera presencial y virtual debido a la situación que hoy afrontamos como es la pandemia Covid-19.

## 2.6 LÍNEA DE DESARROLLO 6 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Estrategias	Actividades	Meta 2021	% avance a la fecha	comentarios a junio 2021	% avance de estrategia
30. Sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.	1. Renovación de Certificaciones otorgadas por ICONTEC	0	0%	Para el segundo semestre de 2021 se espera la visita de Auditoría del Icontec, para procesos de sostenimiento de la certificación de calidad	50%
	2. Seguimiento al sistema de Gestión de la Calidad.	100%	50%	Existe un permanente seguimiento y evaluación del sistema, se tienen programados ajustes como resultados de procesos de mejora continua Para el segundo semestre de 2021 se espera la visita de Auditoría del Icontec, para procesos de sostenimiento de la certificación de calidad	
31. Operatividad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	1. Realización de Auditorías de Control Interno al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	1	50%	Para el segundo semestre de 2021 se espera la Auditoría de CI en el tema	55%
	2. Ejecución de planes de mejoramiento del MIPG.	90%	60%	se espera este implementado en el segundo semestre del 2021, ya se conocen los resultados y las sugerencias de la función pública	
32. Ajuste e Implementación del Modelo de Autoevaluación Institucional.	1. Revisión y Ajuste del Modelo de Autoevaluación Institucional.	0%	0%	No hay metas para este año	0%
	2. Implementación del Modelo de autoevaluación Institucional.	0%	0%	No hay metas para este año	


## LINEA 6. GEST ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD



En atención a la actualización de la normatividad del decreto 1330 de 2019 “reglamenta la presentación de solicitudes de registros calificados de programas académicos de educación superior” y la resolución 021795 de 2020 “establece los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de condiciones de calidad de programa, para la obtención, modificación y renovación del registro calificado”, la IES-INFOTEP de Ciénaga viene avanzando con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional y de la Universidad del Valle en la consolidación del sistema Interno de aseguramiento de la calidad del INFOTEP (SIACI)

## 2.7 LÍNEA DE DESARROLLO 7 FORTALECIMIENTO DOCENTE

Estrategias	Actividades	Meta 2021	% avance a la fecha	comentarios a junio 2021	% avance de estrategia
33. Creación de la Escuela de Desarrollo Docente IES INFOTEP.	1. Creación y dotación de la Escuela de Desarrollo Docente (E.D.D.)	70%	30%	se tiene el proyecto para ser presentado ante CD	15%
	2. Operación de la Escuela de Desarrollo Docente.	35%	0%	Una vez aprobada se implementará adecuadamente	
34. Conexión Docente.	1. Creación y dotación de la Sala de Profesores "Conexión Docente"	40%	100%	Durante el primer semestre de 2021 se adecuó y habilitó la sala de docentes	100%
	2. Operación de la Sala de Profesores "Conexión Docente"	20%	100%	s encuentra en operación	
35. Programa de estímulos e incentivos para docentes.	1. Elaboración del programa de estímulos e incentivos docentes.	0%	0%	No hay metas para la vigencia	20%
	2. Ejecución del programa de estímulos e incentivos docentes.	100%	35%	programa en proyecto de ejecutarse en el segundo semestre del 2021	




El Plan Institucional de capacitación para la cualificación, estuvo dirigido a todos los profesores de planta y catedráticos de la IES INFOTEP de Ciénaga adscritos a los diferentes programas técnico profesionales, interesados en desarrollar competencias y adquirir habilidades que motiven la creatividad e innovación desde una perspectiva científica y formativa, que incida en los procesos de enseñanza aprendizaje orientados al desarrollo de la ciencia, los saberes, la producción y adaptación de tecnologías para la búsqueda de soluciones a los problemas locales, regionales y nacionales.

## 2.8 LÍNEA DE DESARROLLO 8 POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Estrategias	Actividades	Meta 2021	% avance a la fecha	comentarios DE Planeación a junio 2021	% avance de estrategia
36. Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana.	1. Ejecución del Plan de participación ciudadana.	90%	80%	se lleva a cabo de acuerdo con los diferentes grupos e interés,	90%
	2. Sostenimiento del proceso anual de Rendición de Cuentas.	100%	100%	se realiza el proceso de manera permanente, para el mes de julio se tiene prevista la audiencia de Rendición de cuentas	
37. Visibilidad y posicionamiento de marca institucional.	1. Lanzamiento de la nueva marca institucional INFOTEP.	0	0%	No hay metas para la vigencia	100%
	2. Realización de eventos que fomenten la visibilidad institucional.	2	100%	Transmisión en vivo y pregrabados en tiempo real de eventos de gran importancia a través de la Fan Page INFOTEP HVG, en los que se proyectó la imagen institucional.	
	3. Actualización del Portafolio de servicios institucional.	100%	100%	Se actualiza por parte de la oficina de prensa acorde con los cambios que se realicen	
38. Construcción y adecuación de un campus académico (Etapa I)	1. Diseño Técnico de Campus Académico IES INFOTEP.	0%	0%	No hay metas para la vigencia	15%
	2. Construcción y adecuación de Campus Académico (infraestructura física y tecnológica) Etapa I	30%	25%	Se está a la espera de los recursos por PFC2021 para iniciar las adecuaciones. Se espera que en el segundo semestre se avance con mayor celeridad	

## LÍNEA 8. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO




Una de las principales apuestas institucionales, y sin duda uno de los proyectos más ambiciosos enfocados en el fortalecimiento académico y operativo de la IES es el inmueble ubicado en el sector de Costa Verde, avaluado en \$10.816.808.881,50, y con un área total de 31.200 m<sup>2</sup>. El cual apunta al funcionamiento del campus universitario, requiere de fuertes intervenciones de construcción, adecuación y dotación, para lo cual este año y con recursos de PFC 2021 se espera la aprobación por parte del ministerio de educación en orientar dichos recursos al mejoramiento de la Infraestructura física.

## 2.9 LÍNEA DE DESARROLLO 9 INTERNACIONALIZACIÓN

Estrategias	Actividades	Meta 2021	% avance a la fecha	comentarios a junio 2021	% avance de estrategia
39. Internacionalización en Casa.	1. Incorporación de componentes internacionales en los diseños curriculares de los programas académicos.	20%	100%	Loa componentes se encuentran inmersos en los diferentes Planes de estudio	75%
	2. Implementación de acciones para fortalecimiento de la Competencia en Lengua Extranjera.	60%	100%	Inmersas en el currículo de cada programa	
	3. Vinculación de docentes a redes académicas nacionales e internacionales.	5%	100%	A través de procesos de investigación y de formación	
	4. Realización de Clases Espejo.	1	0%	No se han desarrollado. Para el segundo semestre se espera cumplir con esta estrategia	
40. Movilidad entrante y saliente.	1. Gestionar convenios de cooperación interinstitucional para procesos de movilidad con impacto internacional.	1	0%	Por limitaciones de la pandemia no se ha avanzado en este tema	33%
	2. Promover la participación de docentes visitantes internacionales.	1	100%	Por medio de talleres y seminarios de participación docente	
	3. Participación en eventos internacionales presenciales en el exterior.	1%	0%	Por limitaciones de la pandemia no se ha avanzado en este tema	






La IES ha venido desarrollando algunas estrategias para fomentar la internacionalización en los procesos académicos, investigativos y de extensión social. Desde el componente de investigación se ha logrado la participación de profesores en eventos académicos de carácter nacional e internacional

### 3. RESULTADO CONSOLIDADO POR LÍNEAS DE DESARROLLO

LINEA DE DESARROLLO	AVANCE PONDERADO
LINEA 1. GESTIÓN ACADEMICA E INNOVACIÓN	65%
LINEA 2. GESTION DE LA INVESTIGACION	97%
LINEA 3. GESTIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	58%
LINEA 4. GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	68%
LINEA 5. GEST. BIENESTAR INSTITUCIONAL	87%
LINEA 6. GEST ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	55%
LINEA 7. GESTION FORTALECIMIENTO DOCENTE	45%
LINEA 8. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO	68%
LINEA 9. INTERNACIONALIZACION	54%



Teniendo en cuenta la difícil situación administrativa, generada en las entidades del estado por la crisis de salud mundial, podemos destacar el importante avance que muestra la institución en el cumplimiento de sus procesos, lo cual se aprecia significativamente en los porcentajes de cumplimiento de su plan de desarrollo, cabe resaltar que se evalúa el primer semestre del año 2021 y que aún así hay muchos indicadores que sobrepasan el 50% en sus logros obtenidos.

  
**FELIX ALGARIN MALDONADO**  
 Profesional Universitario Planeacion