

	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL "HUMBERTO VELASQUEZ GARCÍA" INFOTEP-CIÉNAGA	CÓDIGO : 007-FO-PL-V02
	INFORME	FECHA DE APROBACIÓN: 01/02/2016 RESPONSABLE: PLANEACIÓN

No. 001

PARA: CONTROL INTERNO

DE: PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

ASUNTO: SEGUIMIENTO 2019-2, PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016-2019

INTRODUCCIÓN

Las directivas de la IES-INFOTEP de Ciénaga, dentro del Plan de Desarrollo institucional 2016-2019 "Educación superior con oportunidades y equidad", establecieron las metas, programas y proyectos que a largo plazo permitirán el mejoramiento continuo de los procesos misionales en materia de infraestructura física, tecnológica, nuevas ofertas académicas y cualificación docente, buscando el aumento de cobertura, la permanencia de los estudiantes y el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Del periodo planteado en el Plan de Desarrollo Institucional "Educación Superior con oportunidades y equidad" transcurrieron 3 vigencias y media: 2016, 2017 y 2018 Y 2019-1; ya que en el mes de julio de 2019, toma posesión un nuevo rector en la Institución, Dr. Leonardo Pérez Suescúm, quien de acuerdo a su visión decide en su gobierno implementar nuevas estrategias y diseñar nuevos proyectos de inversión que coadyuven a la consecución de metas planteadas inicialmente en su plan de gobierno para el periodo 2020-2023. Así las cosas, se evidencia una interrupción en la ejecución del Plan de Desarrollo 2016-2019, en lo que concierne a la ejecución contemplados en el Plan Estratégico, con corte 30 de junio de 2019.

Se presenta a continuación, los avances obtenidos en la ejecución de los proyectos de inversión contemplados en el Plan de Desarrollo 2016-2019, en el periodo antes descrito.

RESULTADOS PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

1. PROYECTOS CONTEMPLADOS EN LA META GESTIÓN INSTITUCIONAL

PROYECTO	% META CUMPLIDA	OBSERVACIÓN
Mejoramiento continuo de proyección social	98%	La proyección social se viene fortaleciendo a través de las capacitaciones a la comunidad académica y comunidad en general a través de cursos de emprendimiento.
Dotación de recursos tecnológicos para los docentes de la IES-INFOTEP	100%	Se ejecutó en vigencia pasadas
Cualificación docente de planta a nivel de maestría y doctorado	74,38%	A la fecha está pendiente: dos docentes (Andy Guerra y Jorge Thomas) no han culminado estudios, uno docente (Wilman Oliveros) está pendiente por

		retomar estudios y dos docentes (Catherine Pacheco y Liliana Miranda) están cursando doctorado.
Mejoramiento continuo de bienestar institucional	97%	El Bienestar institucional se ha venido fortaleciendo con la adquisición de herramientas, equipos y disposición de recurso humano (odontólogo, médico) para la prestación del servicio
Ampliación de la oferta académica a través de la creación de nuevos programas	75%	4 Nuevos programas radicados en la plataforma SACES: Cosmetología, Desarrollo software y redes, procesos administrativos y; procesos administrativos en salud y servicios financieros.
Articulación de la IES-INFOTEP con las Instituciones de Educación media para el ofrecimiento de programas académicos a nivel técnico profesional (1ra etapa)	100%	Culminado en 2018
Articulación de la IES-INFOTEP con las Instituciones de Educación media para el ofrecimiento de programas académicos a nivel técnico profesional (2da etapa)	50%	El primer ciclo se desarrolló en 14 semana, de marzo 9 a 15 de junio de 2019 y en se llevaron a cabo las actividades académicas programadas
Adecuación y dotación de los laboratorios y talleres de: Mantenimiento de computadores y redes de datos; de higiene y seguridad industrial; de la empresa comercial didáctica y de la atención a la primera infancia	100%	Vigencias pasadas
Actualización y adecuación de los aplicativos y funcionalidades del sistema de información para la gestión académica de la IES-INFOTEP de Ciénaga	95%	Culminado en 2018, de acuerdo a lo informado por el líder de las TIC a través de correo electrónico
Adecuación física y eléctrica del laboratorio de bilingüismo y la dotación de su infraestructura tecnológica (hardware, software y redes) que apoyen los procesos académicos, didácticos y tecnológicos	28%	Se tienen Resultados de Consultoría, presupuesto 2018
Gestión para la construcción de un escenario deportivo	4%	Se hizo la gestión en vigencias pasadas, sin obtener resultados satisfactorios.
Implementación del modelo integrado de planeación y gestión	20%	No ha tenido avances en la vigencia 2019
Adquisición e implementación del software administrativo ERP	95%	Culminado en 2018, de acuerdo a lo informado por el líder de las TIC a través de correo electrónico
Organizar, difundir e implementar el proceso de autoevaluación por programa	70%	Se encuentra en proceso de actualización y re direccionamiento, con base a un diagnóstico elaborado por Univalle, de acuerdo a lo informado por el líder de las TIC y la coordinadora académica a través de correo electrónico.
Fortalecimiento de los procesos de investigación e innovación	60%	Se cuenta con dos grupos de investigación reconocidos: GRUPINS y GRIMANSIS, de acuerdo a lo expresado por la líder de investigación, en la vigencia

		2018.
Mejoramiento del tercer piso y costado sur manzana 104	100%	Culminado en 2018
Mantenimiento de la infraestructura física de la sede académica	100%	Culminado en vigencias pasadas
Cualificación personal administrativo	52%	Hasta el 30 de diciembre de 2018 el avance era de 52%. Algunos funcionarios han recibido capacitación, sin embargo, en lo corrido de la vigencia 2019 no se han dado incentivos económicos para cualificación administrativa al personal.
Dotación de la biblioteca de la IES-INFOTEP con recursos y textos bibliográficos de autores y casa editoriales reconocidas, además de suscripciones a base de datos bibliográficos digitales e-libro	100%	Culminado en vigencias pasadas
Sostenimiento y seguimiento al sistema integrado de gestión de la calidad y modelo estándar de control interno MECI	100%	Culminado en 2018. Obtención de la Certificación de Calidad ISO 9001:2015
Dotación e instalación de Equipos de Proyección, amplificación de audio, iluminación y sillas para el auditorio "Álvaro Cepeda Samudio" y renovación del Mobiliario (Sillas y Mesas para las Tres (3) salas de Informática de la IES-INFOTEP de Ciénaga.	100%	Culminado en vigencias pasadas
Adquisición de un bien inmueble para el desarrollo de la formación académica (Aulas, Laboratorios y Biblioteca)	10%	Se hizo la gestión, sin obtener resultados satisfactorios
Diseño e instalación y configuración de la Red de datos del Edificio académico de la IES-INFOTEP.	100%	Culminado en vigencias pasadas
Actualización del Normograma institucional	50%	Está en proceso de actualización
Construcción de 2 rampas que permitan el acceso de personas discapacitadas al edificio académico y adquisición e instalación de uno (1) ascensor para el acceso a la sede administrativa de la IES-INFOTEP de Ciénaga	20%	Resultados de Consultoría, presupuesto 2018.
Implementación de un sistema de información para la atención al ciudadano y la gestión de trámites electrónicos	50%	De acuerdo a lo expresado por la líder del proceso de gestión documental, existe un sistema, pero se requiere realizar capacitación a estudiantes y funcionarios de la institución para su operatividad
Adquisición de software y hardware para apoyo de la gestión Documental y digitalización del archivo central	40%	Hasta el 30 de diciembre de 2018, este proyecto estaba en avance del 40%. A la fecha, los supervisores del contrato que permite la ejecución del proyecto, no han reportado avances del mismo.

Fuente: Construcción propia, a partir ejecución de proyectos vigencias 2016-2019

2.PROYECTOS CONTEMPLADOS EN LA META GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

PROYECTO	% META CUMPLIDA	OBSERVACIÓN
Gestión del centro de emprendimiento institucional	75%	En operación
Diseño de un portafolio institucional y difusión de la imagen corporativa	100%	Cumplido 2018
Creación de la cátedra por la paz	100%	Cumplido 2018

Impacto socio ambiental del cargue del carbón en el municipio de Ciénaga y su área de influencia	25%	Existe documento investigativo sobre el impacto económico y social de la operación portuaria en la zona costera de Ciénaga Magdalena y como se ha afectado la calidad de vida de los pescadores artesanales
Creación de la cátedra abierta para el desarrollo sostenible y del medio ambiente	100%	Cumplido 2018

Fuente: Construcción propia, a partir ejecución de proyectos vigencias 2016-2019

3. RECOMENDACIONES GENERALES

Existen proyectos que fueron formulados dentro del PDI 2016-2019 que no alcanzaron avances significativos, dado que en su mayoría estuvieron condicionados por factores externos ajenos a la voluntad de las directivas, tal es el caso de la construcción de un escenario deportivo. Existen también otros proyectos que son de gran importancia y que por voluntad institucional, no pudieron desarrollarse, tal fué el caso del proyecto Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, cuyo avance a la fecha es del 20%.

Se sugiere tener en cuenta que la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a lo establecido por el Decreto 1499 de 2017 y debe ser tomado como la guía para llevar a cabo la gestión institucional.

Se suscribe el presente informe a los 21 días del mes de enero de 2020.

Atentamente,

*ARLETH MANJARRES TETE
Jefe de Planeación

*Original Firmado