

## INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2020- 2023 “EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE”. ENERO – JUNIO 2022

### INTRODUCCIÓN

Se describen a continuación los avances obtenidos como producto de la gestión implementada en cumplimiento de nuestro Plan De Desarrollo Institucional INFOTEP 2020-2023 “Educación Superior de Calidad al Servicio de la Gente”. Se presenta así, una descripción detallada para cada una de las líneas de desarrollo que conforman dicho plan, las cuales son: 1) gestión académica e innovación en el aula; 2) gestión de la investigación; 3) gestión de la extensión y la proyección social; 4) gestión administrativa y financiera; 5) gestión de bienestar institucional; 6) aseguramiento de la calidad; 7) fortalecimiento docente; 8) posicionamiento estratégico; y 9) internacionalización.

Asociadas a cada línea de desarrollo y orientadas al alcance de los objetivos estratégicos, se definieron un total de **cuarenta (40) Estrategias**, las cuales contemplan una o más actividades para su implementación. Con base en la estructura planteada, en el presente informe, se describen porcentualmente, los avances en la ejecución del PDI 2020-2023, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2022, con corte a 30 de junio. Se analizan en primer lugar, los avances para cada Línea de Desarrollo, para finalizar con un avance consolidado y general del Plan, con el fin de identificar oportunidades de mejoramiento que conlleven al logro de las metas establecidas.

## 2. RESULTADOS POR LÍNEA DE DESARROLLO.

### 2.1 LÍNEA DE DESARROLLO 1 GESTIÓN ACADÉMICA E INNOVACIÓN EN EL AULA


Los desafíos en el sector educativo, en especial de la educación superior, implican importantes acciones encaminadas al uso de las tecnologías de la información y la comunicación y las nuevas tendencias pedagógicas, además de la búsqueda constante de participación y aporte social a la región ofreciendo un servicio de calidad y pertinente con las necesidades del sector.

La IES INFOTEP adelantó el proceso establecido por el Ministerio de Educación Nacional MEN para solicitar ante este órgano la facultad de ofertar programas académicos en niveles técnicos, tecnológicos y profesionales bajo un modelo de ciclos propedéuticos y en consonancia con las necesidades competitivas y de formación que exige la región norte y centro del departamento del Magdalena.

Estrategias	Actividades	Meta 2022	% avance	Comentarios
1. Redefinición Institucional por ciclos propedéuticos y ampliación de la oferta académica	1. Redefinición Institucional por ciclos propedéuticos	80%	100%	La Resolución No. 15860 del Ministerio de Educación Nacional, donde se ratifica la reforma estatutaria propuesta por la institución y se avala a la IES Infotep de Ciénaga para ofrecer programas profesionales, a través de ciclos propedéuticos, en el marco de la Redefinición Institucional.
	2. Diseño, registro y oferta de nuevos programas académicos.	2	11%	Solicitud de registro calificado de 18 programas por ciclos propedéuticos y 1 renovación de un programa técnico profesional. Se está a la espera de aprobación por parte del Ministerio
2. Oferta de Programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano	1. Diseño y registro de Programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano.	3	100%	41 estudiantes matriculados en Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo Aprobación de 6 programas técnico laboral en: Producción Agropecuaria, Auxiliar Administrativo, Gestión Administrativa, Herramientas Ofimáticas, Procesamiento de alimentos y Guianza de Viajes y Turismo.
3. Actualización del Proyecto Educativo	1. Revisión, actualización y aprobación del nuevo documento PEI INFOTEP	100%	100%	El documento PEI se encuentra actualizado desde el periodo anterior

Institucional (PEI) y de los contenidos curriculares.	2. Revisión, actualización y aprobación de los contenidos curriculares de los programas académicos.	100%	100%	Estos fueron actualizados en su contenido, de cara a las visitas de los pares académicos
4. Creación y dotación de Laboratorios.	1. Creación y dotación de laboratorios	1	100%	En esta vigencia se adelantó la intervención del Laboratorio Granja Experimental, la cual contempla la adquisición de maquinaria y equipos para agroindustria, pie de crías de especies menores, herramientas y adecuación de instalaciones agrícolas

### Porcentajes de avances por estrategia:




En el periodo académico 2021-2 la IES INFOTEP recibe la aprobación de las condiciones de calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional, hecho representativo y relevante para la gestión académica y la proyección institucional en el marco de la línea de desarrollo plasmada en la hoja de ruta: “Educación Superior de Calidad al Servicio de la Gente” constituyéndose en un referente regional y la ilusión de muchos magdalenenses a los cuales se les facilita el acceso a la educación superior.

## 2.2 LÍNEA DE DESARROLLO 2. GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Estrategias	Actividades	Meta2022	% avance	comentarios
5. Fortalecimiento de las capacidades institucionales del proceso de investigación de la IES INFOTEP de Ciénaga.	1. Diagnóstico de las capacidades institucionales (investigación formativa, investigación aplicada y uso de tecnologías)	0	100%	Se cumplió en el periodo anterior, no se tiene meta para este año
	2. Cualificación de docentes a través de cursos y talleres de Investigación formativa y aplicada, y el uso de tecnologías.	0	100%	Se cumplió en el periodo anterior, no se tiene meta para este año
	3. Alianzas con otras Instituciones de Educación Superior para realizar Proyectos de Investigación colaborativos.	1	100%	la IES INFOTEP está participando en Proyectos de Investigación financiados a través de convocatorias externas
	4. Revista digital con Registro ISSN, producto del proceso investigativo de la institución.	0	100%	Se cumplió en el periodo anterior, no se tiene meta para este año
	5. Adquisición de software como herramientas tecnológicas para fortalecer el proceso de investigación.	0	100%	Se cumplió en el periodo anterior, no se tiene meta para este año
	6. Organización de eventos institucionales de investigación.	2	100%	La IES INFOTEP desde el Centro de investigación, durante los periodos mencionados, ha organizado 4 eventos, dirigidos a estudiantes y profesores
6. Fortalecimiento de los mecanismos de financiación de la actividad de investigación.	1. Mecanismos de financiamiento para la actividad investigativa.	0	100%	4 proyectos financiados por convocatoria externa: FONCIENCIAS- UNIMAG 1 proyecto financiado por MINCIENCIAS. 2 proyectos financiados con concursos de SGR
	2. Proyectos adjudicados con financiación externa para el desarrollo de actividades de investigación.	1	100%	La institución desarrolló una convocatoria interna para financiar el desarrollo de proyectos de investigación. Se seleccionaron siete proyectos que se encuentran actualmente en ejecución
7. Publicación de artículos en Revistas indexadas y de reconocimiento nacional e internacional.	1. Publicación de artículos en revistas indexadas.	1	100%	Publicación de artículos en Revistas Indexadas – SCOPUS: (12) Publicación de artículos en Revistas Indexadas – PUBLINDEX (4)
	2. Publicación de capítulos de libros resultados de investigación.	1	100%	Publicación de capítulos de libros resultado de Investigación (12)
8. Fortalecimiento de los grupos de investigación en MINCIENCIAS.	1. Registrar nuevos grupos de investigación de docentes en Minciencias.	1	100%	La Institución logró el reconocimiento y categorización de cuatro (4) grupos de investigación,
	2. Promover la producción científica y actividad investigadora en los docentes de los grupos de investigación.	4	100%	crecimiento significativo en el número de profesores categorizados por Min Ciencias, pasando de nueve (9) investigadores en 2021 a 12 en 2022.

9. Aplicación de incentivos resultado de la producción investigativa.	1. Política de incentivos para investigadores IES INFOTEP	0	100%	Se trabaja en el documento que debe ser aprobado por CD. Está sujeto a la disponibilidad presupuestal
	2. Incentivos aplicados de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.	100%	50%	Sujeto a la disponibilidad presupuestal
10. Participación en eventos científicos a nivel nacional e internacional.	Participación de estudiantes de Semilleros de Investigación en eventos.	4%	100%	V Encuentro Institucional de Semilleros de Investigación: (28 estudiantes en calidad de ponentes). Coloquio Interdisciplinar: Socialización de las Propuestas de Investigación Formativa (13 estudiantes en calidad de ponentes) III Encuentro de Investigación Formativa (28 estudiantes en calidad de ponentes)
	2. Participación de docentes en eventos académicos y/o científicos.	4%	100%	Participación activa en 12 eventos de Investigación, mínimo 24 docentes

Porcentajes de avances por estrategia:



Desde las vigencias anterior se viene trabajando activamente en el desarrollo de acciones encaminadas al fortalecimiento de la Investigación al interior de la Institución, proceso que ha demostrado la acumulación de aprendizajes y construcción de capacidades con las que se busca trascender al exterior de la misma. Se generaron importantes experiencias en materia de generación de conocimiento, tal y como se evidencia en los resultados obtenidos con importantes publicaciones y participación activa en eventos relacionados.

## 2.3 LÍNEA DE DESARROLLO 3. GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN Y LA PROYECCIÓN SOCIAL


Estrategias	Actividades	Meta2022	% avance	Comentarios
11. Diseño, creación, adecuación y dotación de la unidad de emprendimiento: Visión empresarial y aceleración de negocios (VEAN) en la IES INFOTEP de Ciénaga.	1. Estructuración y creación de la unidad de emprendimiento: Visión Empresarial (VEAN)	0	100%	Aprobado por el Consejo Académico mediante Acuerdo 07 del 8 de junio del 2020
	2. Mentorías al sector empresarial desde la unidad de emprendimiento.	20	82%	22 mentorías realizadas en el sector y 20 de aceleración de Negocios
	3. Estructuración y creación de la Unidad de Aceleración de Negocios.	0	100%	Documento aprobado por el Consejo Académico mediante Acuerdo 07 del 8 de junio del 2020 <a href="https://www.infotepvbg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/acuerdos-academicos/11112020/acuerdo-ca-007-2020.pdf">https://www.infotepvbg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/acuerdos-academicos/11112020/acuerdo-ca-007-2020.pdf</a>
	4. Mentorías para la aceleración de Negocios.	0	100%	Se logró hasta el momento un artículo de dos. Se tiene diseñada la estrategia para publicar mediante un plan de medios
	5. Adquisición Impresora 3D para prototipo innovaciones.	0	100%	Se adquirió con recursos PFC.
	6. Licenciamiento de Software.	0	40%	Pendiente. Consultar - estudios previos elaborados
	7. Adquisición de Equipos de tecnología alta gama.	5	100%	Se adquirieron a través de recursos PFC 2019 36 equipos de alta gama (10 computadores portátiles, 12 tablets, dos drones, 8 tablets digitalizadoras y 4 televisores)
12. Creación de la Escuela de Liderazgo para el Magdalena.	1. Estructuración y creación de la Escuela de Liderazgo del Magdalena.	0	100%	Documento aprobado por el Consejo Académico mediante Acuerdo 011 del 29 de julio del 2020 <a href="https://www.infotepvbg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/acuerdos-academicos/10112020/acuerdo-ca-011-2020.pdf">https://www.infotepvbg.edu.co/cienaga/hermesoft/portallG/home_1/recursos/acuerdos-academicos/10112020/acuerdo-ca-011-2020.pdf</a>
	2. Formación de Líderes con visión de responsabilidad social en el Magdalena.	35	100%	23 líderes certificados con formación en visión de responsabilidad social del Magdalena
	3. Estructuración y creación del observatorio de liderazgo del Magdalena	100%	70%	En el marco del observatorio de liderazgo se elabora un informe de investigación con el panorama de las elecciones del consejo de juventud desde la etapa preelectoral, electoral y postelectoral.



	1. Estructuración y creación de la red de jóvenes preservadores del medio ambiente.	0	80%	Actividades alusivas al medio ambiente con participación de empresas como Corpamag, fundaciones de reciclaje,
13. Diversa. Proyecto Ético-Ambiental.	2. Gestión de la red de jóvenes preservadores del medio ambiente.	60%	30%	Se tiene creado el documento denominado VOLUNTARIADO DE INFOTEP donde se contempla una línea en tema ambiental que está en proceso de revisión del Comité de Proyección Social y Extensión para posterior trámite ante el Consejo Académico
	3. Plan de Manejo Ambiental ejecutado	60%	80%	Se tiene diseñada una propuesta de política integración de las políticas de seguridad y salud en el trabajo y las asociadas a sostenibilidad ambiental en el INFOTEP HVG. Para aprobación del Comité de Proyección Social y Extensión para posterior trámite ante el Consejo Académico
	1. Definición de Mecanismos de evaluación de impacto de proyectos ejecutados por la institución.	0	100%	Se está haciendo mentorías con docentes expertos en temáticas tales como la formulación y evaluación de proyectos de emprendimiento, marketing y marketing digital, línea de producción, distribución y finanzas. Actualmente se cuenta con 23 emprendedores.
14. Diseño e implementación de mecanismo de evaluación del impacto social de proyectos institucionales.	2. Evaluación del impacto social, económico y ambiental de los proyectos ejecutados en la institución.	50%	20%	En el proceso de certificación de Responsabilidad Social ante Fenalco, se aplicó un diagnóstico con evaluación de impacto donde el resultado fue superior a 80 puntos dando como resultado el Certificado de RS
	1. Caracterización de los grupos de valor.	1	75%	Actualización del mapeo de actores y/o grupos de valor
15. Establecimiento de un programa de Responsabilidad Social Institucional				
	2. Elaboración de Planes de acción del Programa de Responsabilidad Social Institucional.	1	75%	. Aplicación de los instrumentos a los actores identificados por el observatorio
	3. Informes de memorias de Responsabilidad social derivados de los planes de acción.	1	75%	Publicación de 3 memorias de Responsabilidad social de INFOTEP
16. Creación de la Oficina de Egresados de la IES INFOTEP de Ciénaga	1. Estructuración y creación de la Oficina de Egresados	0	100%	Actividad ejecutada
	2. Eventos desarrollados desde la Oficina de Egresados.	2	87%	Realización de seis (6) eventos a Egresados por período académico Feria de Emprendimiento con participación de los diferentes

				grupos de interés como empresas, estudiantes, profesores, egresados.
17. Creación del Centro de Idiomas del INFOTEP - CINFO	1. Estructuración y creación del Centro de Idiomas INFOTEP - CINFO.	0	80%	No aplica en esta vigencia
	2. Oferta de formación en Lengua Extranjera.	3	62%	En la semana de emprendimiento, Cursos de inglés para 20 miembros de la comunidad de boquerón en servicios turísticos
18. Presencia en el Departamento del Magdalena, de la IES INFOTEP de Ciénaga	1. Propuestas para el fomento del desarrollo rural del departamento del Magdalena.	1	100%	Capacitación a propietarios de finca del corregimiento del Palmor, Vereda el Vergel en apoyo con la Federación de Cafeteros
19. Articulación de la IES INFOTEP de Ciénaga con Instituciones de Educación Media del municipio de ciénaga y alrededores.	1. Convenios firmados con instituciones de Educación media para la articulación con la IES INFOTEP de Ciénaga en diversos programas académicos.	2	83%	Se realizaron convenios con instituciones educativas

Porcentaje de avance por estrategias:





En esta línea de desarrollo, se incluyen las actividades que le apuntan al fortalecimiento de la generación de empleo a través del emprendimiento, para ello desde el año 2020 el Consejo Académico mediante Acuerdo 07, aprueba el proyecto de Visión Empresarial y Aceleración de Negocios VEAN- como unidad de emprendimiento del Instituto Nacional De Formación Técnica Profesional “Humberto Velásquez García” De Ciénaga, Magdalena.


### 2.3 LÍNEA DE DESARROLLO 4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Estrategias	Actividades	Meta 2022	% avance	Comentarios
20. Generación de recursos propios a través de la venta de servicios.	1. Venta de servicios de asesorías, consultorías.	10	100%	Se han realizado 15 actividades de educación continuada entre diplomados y seminarios a la medida. Ventas de servicios
	2. Desarrollo de cursos o capacitaciones a la medida.	4	80%	41 estudiantes matriculados en Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo Aprobación de 6 programas técnico laboral en: Producción Agropecuaria, Auxiliar Administrativo, Gestión Administrativa, Herramientas Ofimáticas, Procesamiento de alimentos y Guianza de Viajes y Turismo
21. Racionalización de trámites y servicios.	1. Trámites y servicios Automatizados	60%	50%	Se tienen 6 trámites inscritos (transferencia de estudiantes de pregrado; aplazamiento de semestre; reingreso a un programa académico; inscripción de aspirantes a un programa de pregrado; registro de asignatura; matrícula estudiantes admitidos a programas de pregrado) y un procesamiento administrativo (préstamo bibliotecario) de 19 trámites y procesos administrativos requeridos para universidades.
22. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la IES INFOTEP de Ciénaga	1. Implementación de la Estrategia Gobierno Digital.	80%	60%	A la espera de la ejecución de algunos proyectos del plan de fomento a la calidad y lo correspondiente a la contratación del programa para la gestión documental

	2. Implementación del Modelo de Seguridad y privacidad de la Información.	80%	50%	Dando cumplimiento a los instrumentos de planificación de la Gestión de Tecnologías informáticas, como parte de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, a través de la elaboración y aprobación del Plan de Seguridad y Privacidad en la Información.
	3. Diseño e implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la comunicación PETI.	80%	50%	A la espera de la ejecución de algunos proyectos del plan de fomento a la calidad y lo correspondiente a la contratación del programa para la gestión documental
	4. Diseño e implementación del Plan de Renovación de Equipos de Cómputo soporte de labores misionales y administrativas.	100%	50%	, Actividad realizada parcialmente
	5. Acceso a servicio de conectividad en todos los espacios de la institución.	80%	20%	se logra con el servicio de enlace dedicado a internet de 140 MBPS (1:1) CLEARCHANNEL REDUNDANTE, con acceso principal de última milla en fibra óptica sin reuso, para las sedes académica y administrativa, ampliando el ancho de banda del Internet de 60MB a 100MB a través de fibra óptica
	6. Adquisición de 2 licencias para servicio académico y actualización de software administrativo y académico.	80%	0%	Faltan ajustes finales para su implementación, se espera concluir en el segundo semestre
	7. Activación en la plataforma Gestasoft, del módulo de evaluación institucional.	80%	100%	Plataforma activa y en uso
	8. Adquisición de licencia software de Permanencia y Graduación.	70%	80%	A la espera de la ejecución de algunos proyectos del plan de fomento a la calidad y lo correspondiente a la contratación del programa para la gestión documental
23. Mantenimiento de espacios físicos de la IES INFOTEP Ciénaga.	1. Plan de Mantenimiento Anual de Infraestructura física ejecutado.	1	90%	Se encuentra abierta una licitación Pública para este fin. Su adjudicación está prevista para el segundo semestre del año en curso
24. Modernización de la Biblioteca Gregorio Castañeda Aragón.	1. Suscripción a Bases de Datos.	1	25%	Se encuentra disponible el módulo de E-libro. Actividad por complementar
	2. Adquisición de Libros Impresos.	150	100%	Con material bibliográfico para los programas de agroindustria y turismo, se recibieron parcialmente 358 libros de los 408 contratados, en buen estado y acorde al ISBN solicitado como queda demostrado en el acta de recibo parcial del 88% de lo contratado. En este orden de ideas se ejecutan \$63.799.011.

	3. Activación y operación del Módulo de Biblioteca en Gestasoft.	100%	0%	se trabaja en el proceso, se espera avanzar en el segundo semestre
25. Implementación de un Sistema de Gestión Documental en la Institución.	1. Implementación del Sistema de Información para la Gestión Documental.	0%	0%	Proyecto por ejecutar, se espera un avance significativo para el segundo semestre
	2. Adquisición de Mobiliario e insumos para la operatividad del Sistema de Gestión Documental	80%	20%	Proyecto en ejecución, ligado a la adecuación de espacios físicos
26. Fortalecimiento de la estructura organizacional de la IES INFOTEP de Ciénaga.	1. Rediseño de la estructura organizacional	80%	100%	Se desarrolló el rediseño de la estructura organizacional y quedó avalada mediante acuerdo 042 del 30 de noviembre del 2020 del consejo directivo
	2. Implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento.	70%	78%	Proyecto en ejecución, se espera un avance significativo para el segundo semestre
	3. Actualización y Ejecución del Plan Anual de Vacantes.	100%	50%	Se Actualiza la información de las vacancias en la medida en que se vayan cubriendo las mismas o se generen otras. Todas las fases del Plan Anual de Vacantes 2021 se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en el procedimiento. Se debe actualizar 2022
	4. Elaboración y ejecución del Plan de Previsión de Recurso Humano.	60%	40%	El Plan de Previsión de Recursos Humanos se diseñó para aplicarse de forma general a toda la planta de personal de la I.E.S. INFOTEP H.V.G., teniendo en cuenta que los parámetros cubrieran todos los empleos y dependencias de la Institución.
	5. Ejecución del Plan Anual de Incentivos Institucionales	100%	32%	Proyecto en ejecución, se espera un avance significativo para el segundo semestre
	6. Ejecución del Plan Anual de Capacitación.	100%	100%	Dentro del plan se establecieron diferentes tipos de eventos como: charlas, socializaciones y talleres que se programaron en atención a las necesidades de las diferentes dependencias.
	7. Ejecución del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%	100%	Teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST busca una correcta administración de los riesgos que permita mantener el control de los mismos en las diferentes ocupaciones, se planificaron las actividades a ejecutarse de acuerdo al cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la resolución 312 de 2019.
	8. Diseño y ejecución del Plan Estratégico de Talento Humano.	80%	72.3%	Plan Estratégico de Talento Humano el cual está encaminado al logro del Plan Estratégico Institucional de la estrategia del Fortalecimiento de la Estructura Organizacional de la I.E.S INFOTEP H.V.G. en concordancia con el proceso de la Gestión del Talento Humano.

**Porcentaje de avance por estrategias:**




La gestión presupuestal de la IES INFOTEP está conforme al plan de necesidades de la Institución, con la capacidad de cumplimiento de las obligaciones adquiridas, el plan de desarrollo institucional y la normatividad vigente. Lo anterior, permite que la institución ejerza adecuadamente los procesos de contratación en servicios, compras y en la obtención de los ingresos necesarios para el cumplimiento de metas.

## 2.4 LÍNEA DE DESARROLLO 5. GESTIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

Estrategias	Actividades	Meta2022	% avanza la fecha	Comentarios
27. Implementación del modelo de gestión de permanencia y graduación para las instituciones de Educación Superior.	1. Elaboración de un Estudio Socioeconómico de la población estudiantil.	0%	100%	Estudio elaborado, determinándose los niveles socioeconómicos de la población estudiantil, con un altísimo porcentaje en los estratos 1 y 2.
	2. Actualización de las políticas de Bienestar Institucional.	0%	100%	Se desarrolló la actualización de las políticas de bienestar institucional, las cuales fueron avaladas por el consejo directivo de la institución mediante acuerdo 027 del 29 de septiembre de 2020.
	3. Diseño e implementación del Modelo de permanencia y graduación estudiantil.	100%	100%	Actualización de la política de bienestar institucional y plan de permanencia y graduación del institucional de formación técnica profesional - INFOTEP de Ciénega, Magdalena, las cuales fueron avaladas por el consejo directivo de la institución mediante acuerdo 027 del 29 de septiembre de 2020.

	4. Elaboración de un estudio del Impacto de la implementación del modelo de graduación y permanencia.	0%	100%	Estudio realizado en la vigencia anterior
28. Creación e implementación del Programa de Inclusión.	1. Construcción de una declaratoria sobre la defensa de inclusión social medios de difusión.	0%	100%	Estudio realizado en la vigencia anterior

**Porcentaje de avance por estrategias:**




El Plan Institucional de Bienestar e Incentivos para el año 2022 está alineado con el Programa Nacional de Bienestar 2020 – 2022 “Servidores Saludables, Entidades Sostenibles” de la Función Pública y responde a las políticas de gestión de Bienestar Institucional contenidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2020 – 2023 y al Modelo de Bienestar Institucional de la I.E.S. INFOTEP H.V.G.

## 2.5 LÍNEA DE DESARROLLO 6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Estrategias	Actividades	Meta 2022	% avance a la fecha	Comentarios
29. Sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad.	1. Renovación de Certificaciones otorgadas por ICONTEC	1	100%	Para el segundo semestre de 2022 se espera la visita de Auditoría del Icontec, para procesos de sostenimiento de la certificación de calidad
	2. Seguimiento al sistema de Gestión de la Calidad.	100%	50%	Existe un permanente seguimiento y evaluación del sistema, se tienen programados ajustes como resultados de procesos de mejora continua
30. Operatividad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	1. Realización de Auditorías de Control Interno al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	1	100%	Se vienen realizando de manera anualizada.
	2. Ejecución de planes de mejoramiento del MIPG.	90%	100%	Se conocen los resultados y las sugerencias de la función Pública. Se viene mejorando anualmente. Plan elaborado
31. Ajuste e Implementación del Modelo de Autoevaluación Institucional.	1. Revisión y Ajuste del Modelo de Autoevaluación Institucional.	0%	100%	Modelo ajustado
	2. Implementación del Modelo de autoevaluación Institucional.	0%	100%	Su aplicabilidad se lleva a cabo desde el proceso de calidad
32. Ruta hacia la acreditación de programas académicos de Alta Calidad	1. Definición de lineamientos para la ruta hacia la acreditación de programas en alta Calidad	80%	80%	Fortalezas y oportunidades de mejoramiento que se identificaron preliminarmente en el Programa seleccionado
	2. Construcción de documentos para acreditación de programas de alta calidad	70%	80%	Se siguen los procesos en cumplimiento de las fases que lo conforman
	3. Aprobación interna de documentos para acreditación de programas de alta calidad.	0	100%	Documentos aprobados para estudio.



**Porcentaje de avance por estrategias:**




El Ministerio de Educación Nacional hizo apertura de la Convocatoria para el fomento a la acreditación de alta calidad de Instituciones de Educación Superior con oferta en los niveles técnico profesional y tecnológico - T&T en el marco del Fortalecimiento de los Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad – SIAC. La Institución se postuló con el Programa Técnica Profesional en Atención y Cuidado a la Primera Infancia, logrando ser seleccionado para el acompañamiento hacia la acreditación por alta calidad por parte del Ministerio.

## 2.6 LÍNEA DE DESARROLLO 7. FORTALECIMIENTO DOCENTE

Estrategias	Actividades	Meta 2022	% avance	Comentarios
33. Creación de la Escuela de Desarrollo Docente IES INFOTEP.	1. Creación y dotación de la Escuela de Desarrollo Docente (E.D.D.)	100%	0%	se tiene el proyecto para ser presentado ante CD
	2. Operación de la Escuela de Desarrollo Docente.	80%	60%	Una vez aprobada se implementará adecuadamente
34. Conexión Docente.	1. Creación y dotación de la Sala de Profesores "Conexión Docente"	70%	0%	Durante el primer semestre de 2021 se adecuó y habilitó la sala de docentes
	2. Operación de la Sala de Profesores "Conexión Docente"	50%	0%	No se encuentra en operación
35. Programa de estímulos e incentivos para docentes.	1. Elaboración del programa de estímulos e incentivos docentes.	0%	100%	No hay metas para la vigencia
	2. Ejecución del programa de estímulos e incentivos docentes.	100%	80%	programa en proyecto de ejecutarse en el segundo semestre del 2021

Porcentajes por estrategia:




Desde la Vicerrectoría Académica ha desarrollado actividades para la formación de profesores en diversos temas que permitan al personal encargado de las acciones docentes estar a la vanguardia de los procesos académicos, investigativos y de proyección social. Esta actividad tiene un avance del 60%. Los temas se han enfocado principalmente en Resultados de Aprendizaje, Mecanismos de Evaluación, entre otros.

## 2.7 LÍNEA DE DESARROLLO 8 POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Estrategias	Actividades	Meta 2022	% avance	Comentarios
36. Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana.	1. Ejecución del Plan de participación ciudadana.	100%	100%	se lleva a cabo de acuerdo con los diferentes grupos de interés,
	2. Sostenimiento del proceso anual de Rendición de Cuentas.	100%	100%	se realiza el proceso de manera permanente, para el mes de julio se tiene prevista la audiencia de Rendición de cuentas
37. Visibilidad y posicionamiento de marca institucional.	1. Lanzamiento de la nueva marca institucional INFOTEP.	0	100%	No hay metas para la vigencia
	2. Realización de eventos que fomenten la visibilidad institucional.	2	90%	Transmisión en vivo y pregrabados en tiempo real de eventos de gran importancia a través de la Fan Page INFOTEP HVG, en los que se proyectó la imagen institucional.
	3. Actualización del Portafolio de servicios institucional.	100%	100%	Se actualiza por parte de la oficina de prensa acorde con los cambios que se realicen
	1. Diseño Técnico de Campus Académico IES INFOTEP.	0%	100%	No hay metas para la vigencia

<b>38. Construcción y adecuación de un campus académico (Etapa I)</b>	<b>2. Construcción y adecuación de Campus Académico (infraestructura física y tecnológica) Etapa I</b>	<p>80%</p>	<p>85%</p>	<p>Se está a la espera de los recursos por PFC2021 para iniciar las adecuaciones. Se espera que en el segundo semestre se avance con mayor celeridad</p>
---	--	------------	------------	--

**Porcentaje de avance por Estrategias:**




En cumplimiento de la política de transparencia y lucha contra la corrupción se han desarrollado actividades de participación ciudadana para garantizar el control social como un elemento transversal en la IES INFOTEP. De cara a la nueva realidad del Instituto se lleva a cabo el ejercicio de consulta interna y externa para modificar la razón social, buscando con ello mejor participación y aceptación en la región Caribe. Se dieron a conocer ante los grupos de valor y de interés de la IES INFOTEP en detalle las causas y fundamentos del cambio de denominación. Afianzar y promover la marca institucional de la IES INFOTEP HVG, realizar y respaldar eventos que fomenten la visibilidad institucional y actualizar el portafolio de servicios institucionales.

## 2.8 LÍNEA DE DESARROLLO 9. INTERNACIONALIZACIÓN

Estrategias	Actividades	Meta 2022	% avance	Comentarios
39. Internacionalización en Casa.	1. Incorporación de componentes internacionales en los diseños curriculares de los programas académicos.	40%	100%	Los componentes se encuentran inmersos en los diferentes Planes de estudio
	2. Implementación de acciones para fortalecimiento de la Competencia en Lengua Extranjera.	80%	50%	Se ha iniciado el diseño de documento maestro de política de bilingüismo para ofertar cuatro niveles de inglés en el marco común europeo desde el área de formación para el trabajo y el desarrollo humano
	3. Vinculación de docentes a redes académicas nacionales e internacionales.	8%	90%	A través de procesos de investigación y de formación
	4. Realización de Clases Espejo.	1	100%	Se han realizado 4 con el Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona, Norte de Santander, y 2 realizadas con la IES INFOTEP de San Andrés;
40. Movilidad entrante y saliente.	1. Gestionar convenios de cooperación interinstitucional para procesos de movilidad con impacto internacional.	0	0%	Por limitaciones de la pandemia no se ha avanzado en este tema
	2. Promover la participación de docentes visitantes internacionales.	1	100%	Por medio de talleres y seminarios de participación docente
	3. Participación en eventos internacionales presenciales en el exterior.	2%	90%	Por limitaciones de la pandemia no se ha avanzado en este tema

### Porcentaje de avance por Estrategias



La institución ha iniciado el diseño de documento maestro de política de bilingüismo para ofertar cuatro niveles de inglés en el marco común europeo desde el área de formación para el trabajo y el desarrollo humano. Asimismo, se han desarrollado una serie de actividades para fomentar las competencias en los profesores de planta, donde hasta el momento se ha ejecutado el diagnóstico de la lengua inglesa. Su cumplimiento ha sido del 50%.

Participación de 4 profesores de planta y 3 de cátedra como evaluadores de proyectos de investigación ante la Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación. 1 profesora de planta hace parte del Comité Ejecutivo Nacional de dicha red. El cumplimiento de la actividad es del 9% sobrepasando el 8% establecido como meta para este año.



### 3. RESULTADO CONSOLIDADO POR LÍNEAS DE DESARROLLO

La asignación de porcentajes de cumplimiento se debe considerar el nivel de relevancia para el Instituto, ya que algunas actividades revisten de mayor complejidad y el impacto social que se genera amerita un mayor grado de valoración. Así las cosas, podemos determinar un avance de cumplimiento del **88.2 %**., siendo altamente significativo dado el periodo restante de administración.



**FELIX ALGARIN MALDONADO**  
Profesional Universitario  
Planeación